

博雅(网球)公园项目启动建设

该项目地处珠晖区,占地230亩,将建六大功能区

本报讯(通讯员 唐兰荣 记者 周琪)12月14日上午,珠晖区委书记陈礼洋带领有关部门负责人赴博雅(网球)公园项目现场,就建设情况开展专题调研。据了解,博雅(网球)公园是市委、市政府确定专人专班推进的重大民生项目。目前,该项目已完成国土规划选址、立项审批、招标

代理公司比选、方案设计等工作,正在进行地勘、监理招标以及准备规划方案专家评审会,计划年内完成场地平整。

博雅(网球)公园项目位于珠晖区酃湖乡跃进路以北、酃湖大道以东、思源路以西、新珑路以南的交汇处,占地面积230亩。建设内容包括接待服务区、室内网球中心赛场区、风雨

赛场区、网球学校区、室外赛场区、景观区等六大功能分区。建设室外赛场8个、风雨赛场4个、下沉式球场2个,智能化双层立体停车地下室建筑面积33087平方米,地面巴士停车位20个,地面铺装面积28924平方米,架空跨雁城东路天桥1座,园林绿化、景观亮化等配套工程。

为确保按照时间进度和质量要求顺利完成项目建设任务,珠晖区要求相关单位要加快土地和房屋征收进度,按时交付项目建设用地;要强化督查,及时跟进,着力推动项目建设;要进一步细化方案、优化设计、抢抓节点、快速推进,保障博雅(网球)公园项目建设按照市委、市政府规定的时间节点推进。



图说县市区

初冬时节,位于常宁市西岭镇平安村的“大三湘”油茶产业基地,数万亩连片油茶花迎冬绽放,清香四溢、满目雪白,成为初冬里最靓丽的风景
■本报记者 唐翔 摄

百姓有需吃“点菜” 街道必应办实事

本报讯(通讯员 何智宝)近两个月来,红湘街道冶金社区居民身边发生了许多“小变化”:原来废弃的荒地建起了休闲小广场,居民楼旁年久开裂、存在安全隐患的护坡修好了,杂草丛生的空坪上整修划出了标准羽毛球场,排水不畅的下水道正在疏通之中……据统计,在红湘街道辖区的背街小巷、居民小区,这类为居民群众量身定做的民生“微实事”,近期正在施工或已经完工的达20多处。

街道党工委坚持“问需于民”,组织街道社区工作人员走街串巷,收集居民意见呼声,请老百姓“点菜”;认真接待群众来访,了解群众“痛点”“难点”;对“12345”反馈问题和群众信访诉求,迅速处理回复。对于老百姓迫切需要、热切关注的民生实事,街道社区可以解决的,立行立改,以最

快速度见效;对街道社区自身无力解决的合理诉求,积极向上级反映,争取妥善解决;对群众反映的普遍问题,举一反三,全面推动,以最佳途径“落地”。

在实事办理过程中,该街道坚持“多元参与”,随时听取群众意见,完善工作方案,注重发挥坐落单位、项目业主、社会爱心人士的力量,吸引社会资金、智慧和力量共同参与社区管理,形成了政府、企业、社会组织以及居民群众共同参与的社区“多元共治”新格局。联合廉租房下水道堵塞严重,他们争取市城建公司的支持,花费资金3万多元,一次性彻底解决了问题。在财政十分吃紧的情况下,街道多方筹集资金40余万元用于民生建设,消除修复安全隐患3处,建设运动场地4处,停车场1处,兴建休闲亭6处,疏通堵塞下水道13处。

衡阳县绘就明年发展蓝图

地区生产总值增长8%以上
全面小康程度达90%以上

本报讯(记者 唐翔 通讯员 刘魁春)“明年,力争实现全县地区生产总值增长8%以上,城乡居民可支配收入分别增长8.2%、8.5%左右,全面小康总体实现程度达90%以上。”12月18日,在衡阳县第十二届委员会第二次全体(扩大)会议上,县委书记曾秀描绘了新的一年发展蓝图。

衡阳县将大力实施“生态立县、产业兴县、文化强县”战略,突出转型发展、城乡统筹、社会治理、党的建设重点,切实打造“五个衡阳县”,即发展动力强劲的实力之县、社会公平正义的法治之县、县域特色突出的文化之县、幸福氛围浓厚的和谐之县、山水灵气充盈的生态之县。

该县将加快县城建设步伐,把建设宜居城市作为城市发展的目标

和方向,围绕“融城、拓城、秀城”思路,实施“东进西提,北拓南延”工程。具体在三个方面发力,即推进旧城改造与提质,按照“只出不进”思路,做到只拆不建,推进公共资源公众分享,最大限度拓展公共空间;推进新城开发与建设,围绕“一带一路三区”布局,推进新城建设;强化城市规范与管理,加强交通秩序管理,加大县城禁止燃放烟花爆竹力度,大力开展城区市容市貌整治,着力提升各行各业卫生水平和城区畅安水平,保持整洁有序的文明城市形象等。

据了解,今年前三季度,衡阳县实现地区生产总值258.85亿元,增长7.5%;城镇、农村居民人均可支配收入分别为21668元、11995元,增长8.6%、9.0%,增幅均居全市第一。



珠晖区建扶贫基地带动贫困户增收

5个省级贫困村全部摘帽

本报讯(通讯员 唐兰荣 记者 周琪)12月11日上午,珠晖区东阳渡街道光辉村贫困户朱启娇和往常一样正在村内企业浩德盛农业开发有限公司肉牛养殖示范场喂牛。得知记者要采访,老朱打开了话匣子,他在这里上班已经三年了,每天工作八个小时,月收入达两千余元。

浩德盛农业开发有限公司是省、市两级肉牛养殖示范场,场内年供应市民菜篮子放心牛肉约26000公斤。该村驻村“第一书记”杜阳春带领驻村扶贫工作队与公司达成共识,形成了以“公司+贫困户+品牌营销”的产供销

一体化的模式辐射带动村里的贫困户稳定增收。

在推进产业扶贫进程中,珠晖区把产业扶贫作为一号攻坚任务,今年以来,全区投入专项产业扶持资金700万元,围绕葡萄、早熟梨、蔬菜、花卉苗木和农产品加工等特色农业产业,强化技术培训,落实贫困户特色产业特惠补贴。全区发展家庭农场25个,农民专业合作社105家,农业产业化龙头企业21家,蔬菜基地、水产基地、水果基地、生猪养殖基地共112个。建立贫困户与经营主体利益链接机制,带动建档立卡贫困户766户2308人就业创收。目前,该区5个省级贫困村全部摘帽。

文明全搜索

祁东:

7人获评“第三届道德模范”

本报讯(通讯员 付姣龙 记者 唐翔)12月15日晚,祁东县举办第三届道德模范颁奖暨脱贫攻坚小康文艺晚会。周依蓓、唐世国、朱江等7名同志被授予“祁东县第三届道德模范”荣誉称号。

当天晚上,一支《不忘初心》歌舞拉开了晚会序幕。歌舞《道德的光辉,榜样的力量》讲述了七位道德模范不平凡的事迹。群口快板《脱贫攻坚奔小康》、舞蹈《火焰》、合唱《暖

流》等精彩表演,把晚会气氛推向高潮。

据了解,祁东县一直把脱贫攻坚作为全县首要的政治任务和一号民生工程,在脱贫攻坚进程中,全县上下注重发挥道德引领作用,充分发挥道德榜样的示范效应,把学习宣传道德模范与贯彻党的十九大精神有机结合起来,把道德模范的榜样力量转化为全县干部群众决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会祁东的生动实践。

常宁13名特邀监察员“上岗”

本报讯(通讯员 周荣 刘华铁 记者 谭晓波)12月15日,常宁市委举行特邀监察员聘任仪式暨座谈会,首批聘请了13名特邀监察员,并颁发了特邀监察员证,13名特邀监察员正式领证“上岗”。

据了解,建立并实行特邀监察员监督检查制度,既是纪检监察机关依靠社会各界推进反腐倡廉建设的重要举措,又是纪检监察机关接受社会监督和群众监督,加强自身建设的有力方式,更是提升纪检监察工作水平的现实要求。

开展特邀监察员监督检查工作,对纪检监察干部执纪问责、自身廉洁等情况进行深入了解,对苗头性、倾向性问题早察觉、早反映、早制止,可以起到及时提醒、警示的作用,是使纪检监察干部不犯或少犯错误的有效手段。

13名特邀监察员表示,今后在对纪检监察干部监督的过程中,将进一步注重业务学习,发挥行业优势,严格要求自己,紧紧盯住监督执纪权力运行的重点岗位、关键环节和重要人员,大胆履行特邀监察员的监督职责。

“缩水”的安全

——江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故教训

“争分夺秒抢工期,大干快上抓进度”“决战××日,确保工程提前投产”……提起这类标语口号,国人可谓无比熟悉。在相当长一段时期,工程项目建设中的“大干快上”曾一度被誉为褒义词,然而从科学角度审视,“质量与安全并进,效率与速度同行”才是项目建设所应遵循的原则。违背客观规律,必然要付出惨重代价。

2016年11月24日,江西丰城发电厂三期扩建工程发生一起冷却塔施工平台坍塌特别重大事故,造成73人死亡、2人受伤,直接经济损失10197.2万元。

这是当年全国死亡人数最多的一次事故,也是近十多年来电力行业伤亡最为严重的事故,罪魁祸首便是——盲目抢工期。

发生在70多米高空的坍塌

总投资76.7亿元的江西丰城发电厂三期扩建工程是江西省电力建设重点工程。发生事故后,7号冷却塔属于D标段,总高度165米,于2016年4月份开工,事故发生时已完成70多米,大约25层楼高度。冷却塔施工以来,日夜赶工,24小时“三班倒”,事故发生时,施工单位正在施工平台上进行零点班和早班交接。

调查显示,当天7时33分,7号冷却塔第50—52节筒壁混凝土从后期浇筑完成部位开始向两侧倾塌坠落,施工平台及平桥上的作业人员随筒壁混凝土及模板体系一起

坠落,在筒壁坍塌过程中,平桥晃动、倾斜后整体向东倒塌,事故持续时间24秒。

究竟是什么导致出现如此“不可思议”的事故?

通过现场勘查和同条件下的模拟实验,专家给出了一个令人震惊的答案——事故的直接原因是施工单位在7号冷却塔第50节筒壁混凝土强度不足的情况下,违规拆除第50节模板,致使第50节筒壁混凝土失去模板支护,不足以承受上部荷载,从底部最薄弱处开始坍塌。

试验结果表明,第50节模板拆除时,第50节筒壁混凝土抗压强度为0.89—2.35MPa;第51节筒壁混凝土抗压强度小于0.29MPa;52节筒壁混凝土无抗压强度。而按照国家标准中强制性条文,拆除第50节模板时,第51节筒壁混凝土强度应该达到6MPa以上。

不断被“缩水”的工期

“都是盲目抢工期惹的祸!”事发后,因重大责任事故罪获刑的施工单位负责人追悔莫及。

调查显示,按照设计单位与建设单位河北亿能公司签订的施工合同,7号冷却塔施工工期为2016年4月15日到2017年6月25日,共437天。

然而这个经科学论证的437天工期,在接下来的施工过程中却接二连三地被“缩水”。

2016年4月1日,施工单位项目

部编制了《施工组织设计》,7号冷却塔施工工期调整为2016年4月15日到2017年4月30日,其中筒壁工程工期为2016年10月1日至2017年4月30日,共212天。

2016年7月27日,在施工单位项目部报送的8月份进度计划报审表中,建设单位提出“烟囱及7号冷却塔应考虑力争年底到顶计划”的要求。

2016年7月28日,在总承包单位项目部报送建设单位、监理单位的工程联系单《关于里程碑计划事宜》中,施工单位项目部将7号冷却塔施工工期调整为2017年1月18日结构封顶。2016年8月1日,建设单位签署:“同意暂按调整计划执行,合同考核工期另行协商”。筒壁工程工期由2016年10月1日至2017年4月30日调整为2016年10月1日至2017年1月18日,工期由212天调整为110天,压缩了102天。

7号冷却塔工期调整后,建设单位、监理单位、总承包单位项目部均没有对缩短后的工期进行论证、评估,也未提出相应的施工组织措施和安全保障措施。

2016年上半年,由于各种原因,丰城发电厂三期扩建工程实际施工进度和合同计划相比滞后较多,当年9月13日,建设单位、监理单位、总承包单位和各标段及辅助工程施工单位共同启动了“大干100天”活动。建设单位、监理单位、总承包单位三家签订了“大干100天”目标责任书,

其中7号冷却塔筒壁工期为2016年10月1日至2017年1月18日。项目监理部、总承包单位项目部定期督促进度计划的实施,加大了对责任单位的考核。

“大干100天”活动严格限定了7号冷却塔施工进度。

为抢工期,施工人员置安全生产于脑后,违背科学规律和规范要求,在混凝土强度不够的情况下提前拆除模板,惨剧由此发生。

违背客观规律者“戒”

经调查认定,丰城发电厂三期扩建工程建设单位、施工单位还存在诸如突击生产、施工组织不到位、管理混乱等多个问题,但深刻地透析此事故,不可否认,违背客观规律盲目抢工期才是事故的根源。

逝去的生命不能挽回,恶劣的影响无法消除,那些事故的责任人必须为自己的罪责“买单”,即便坐在铁窗牢笼中,他们也许会仍然想着用各种理由为自己辩解。

事发后,司法机关对31名责任人追究刑事责任,12个涉事单位的48名责任人员被给予党纪政纪处分,5家事故有关企业及相关负责人的违法违规行为受到行政处罚。

安全生产以案说法
安全生产非法违法行为
举报电话
0734—8869036

请来水中“清道夫” 还西湖“清水涟涟”

西湖公园黑臭水体整治收官之战序幕拉开。施工方投放白鲢鱼800余尾,田螺、河蚌各600斤。这些水生动物专吃水中腐化物,能有效改善西湖水质

本报讯(记者 胡亚华)12月16日清晨,800余尾白鲢鱼被放流至西湖,成群鱼儿在清澈见底的湖水中畅游,吸引了众多市民围观欣赏,由此拉开了我市西湖公园黑臭水体整治收官之战的序幕。

施工方负责人告诉记者,除了800余尾白鲢鱼之外,他们还向湖内投放了600斤田螺及600斤河蚌,下一步还计划投放鳊鱼、白脚虾等鱼虾,这些水生动物均是小有名气的“清道夫”,不仅生长速度

快,而且适应能力强,专吃水中腐化物,有利于改善西湖水质。

为了提升西湖水体含氧量,改善水底植物及水生动物生存环境,施工方共在西湖湖面上安装了6台曝氧设备,定期开启曝氧设备。曝氧设备每台功率约1.5千瓦,启动之后,可形成直径约3.5米、高约1.5米的水柱景观。施工方负责人称,西湖水域面积较大,下一步还将增加鱼虾的人工放流数量及种类。

河马室内“泡温泉” 乌龟取暖有“浴霸”

市动物园全面启动动物“御寒保暖”模式

本报讯(记者 胡亚华 通讯员 伍小苹)北风呼啸,珍稀动物如何捱过这漫长而寒冷的冬季?连日来,市动物园全面启动动物“御寒保暖”模式,配制高热量营养大餐,让动物长膘发胖,依靠自身御寒。还启用了多种方法——空调、电热板、浴霸暖灯、温井水。

12月17日下午,记者在市动物园袋鼠馆看见,园内的5只澳洲赤袋鼠早早入住“VIP套房”——有空调、电热板,圈内全天都是20℃左右,还用胡萝卜、蔬菜、苹果、干草和黑豆等给它们调配了营养大餐。这样寒冷的天气,热带来的河

马可就难熬了。据介绍,市动物园的工作人员每天抽一次井水替河马洗温水澡,水温达18℃左右的井水注入内池,可达到集中供暖的效果,让河马进入内室悠然“泡温泉”。

爬行馆内,乌龟的头顶支起了“浴霸”暖灯,红红的灯光下,乌龟抱团取暖;大蟒蛇舒服地静躺在电热板上,纹丝不动。大冬天湿气较重,老虎、黑熊的笼舍内,也摆放了厚厚的木板,供虎熊兽安然就寝。园内的鳄鱼则趴在电热板上,电热板内设电阻丝,玻璃钢材质,密闭环境中,笼舍内的温度可达20℃以上。